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Ab 19. Januar 

(oder eine Woche 

früher) bis 7. 

Februar 

 

Zweite Informationsveranstaltung durch die 

Schulleitung  

 

 

Leitfragen erarbeiten, auf Arbeitsvereinbarung 

festhalten! 

 

 

Projektziele erarbeiten, auf 

Arbeitsvereinbarung festhalten 

 

Formular: Arbeitsvereinbarung ausfüllen 
 

Formular: Vereinbarung innerhalb der 

Projektgruppe (gilt nur für Partner/- 

Gruppenarbeit) 

 

02.02. - 06.02. 
Arbeitsvereinbarungsgespräch 

Vereinbarung innerhalb der Projektgruppe 
Muss erledigt sein bis 06.02                 
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ab 2. Februar 26 bis 

8. Mai 26 

     Umsetzungsphase 

 (regelmässige Standortgespräche) 

 

 

 14.02 - 01.03.26                                      Fasnachts-/ Sportferien 

 

    freiwillig: Vorlage Word Projektarbeit (auf der 

Homepage) 

Projektjournal führen 

                                                                                  
           

 

28.03 – 12.04.26                                       Frühlingsferien 

  

 
04.05. - 08.05.26       Abgabe Projektarbeit 

 

V
o

rb
e
re

it
u

n
g
 

P
rä

se
n

ta
ti

o
n

e
n

 

Ab 11. - 29. Mai 26 

 

 

Vorbereitung Präsentation 

Selbstbeurteilung,  

Rückmeldung an die Lehrperson 

Beurteilungsgespräche 

 

01.06. - 12.06.26 

 
                                                 Präsentationen 

 

 

17.06. 
Ausstellungsabend: Standgruben zeigt sich 

obligatorisch für alle 3. Sekler 

 


